


| № п/п | Наименование объекта производства работ  | Начало производства работ | Окончание производства работ | Организация выполняющая работы, ответственный за производство работ    | Примечания   |
|-------|--|---------------------------|------------------------------|--|--|
| 1     | Реконструкция участков автомобильной дороги М-111 «Нарва» от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км 54+365, Ленинградская область | 30.08.2017                | 01.12.2017                   | ООО «Европейская Столица»<br>Джихаминджия О.В.<br>Тел. 8-911-025-63-83 | Схема организации дорожного движения на период производства работ в приложении 2 к Приказу № 256 от 22.08.2017 |

Заместитель начальника



Д.П. Кузнецов