

№ п/п	Наименование объекта производства работ	Начало производства работ	Окончание производства работ	Организация, выполняющая работы, ответственный за производство работ	Примечания
Реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Ленинградской области					
1	Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 "Нарва"- от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин).	07.06.2018	12.12.2019	ООО «Европейская столица»	Схема №1 организации дорожного движения на период производства работ в приложении 2 к Приказу № ____ от _____.2018
2	Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 - км 54+365, Ленинградская область	07.06.2018	15.07.2018	Дихаминджия О.В. Тел. 8-911-025-63-83	Схема №2 организации дорожного движения на период производства работ в приложении 2 к Приказу № ____ от _____.2018

Заместитель начальника

Д.П. Кузнецов